

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы
Администрации г.о.Королев М.О.

В.И. Шабалдас

2020 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор АО "Водоканал"-
Управляющей организации
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.

М.М. Каганов

" "

" "



ГРАФИК ОСТАНОВА
на профилактический ремонт котельных
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2020 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Адрес котельных	Период останова (включительно)
1	котельная "Суворовская"	ул. Суворова д.9В	с 15 июля по 28 июля
2	котельная №3 мкр. Юбилейный	ул. Тихоодрова д.10	с 06 июля по 19 июля
3	котельная "Текстильщик"	ул. Молодёжная д.10	с 20 июля по 02 августа
4	котельная "Комитетский лес"	ул. Комитетский лес д.3В	с 02 июля по 15 июля
5	котельная "Новые Подлипки"	ул. Сакко и Ванцетти д.24	с 02 июля по 15 июля
6	котельная №2 мкр. Юбилейный	ул. Нестеренко вл.5	с 07 июля по 20 июля
7	котельная "Бурковская" мкр. Болшево	Бурковский пр-зд д.9Б	с 02 июля по 15 июля
8	котельная "Дзержинского,11-Б"	ул. Дзержинского д.11Б	с 02 июля по 15 июля
9	котельная "Школа-интернат"	ул. Кирова д.40/4	с 14 июля по 27 июля
10	котельная "Альфа Лаваль"	ул. Советская д.73	с 17 августа по 30 августа
11	котельная №77 мкр. Юбилейный	Гаражный тупик д.4	с 04 августа по 17 августа
12	котельная "Самаровка"	ул. Самаровка д.1	с 04 августа по 17 августа
13	котельная "Дом Ветеранов" модульная	ул. Кирова д.91А	с 11 августа по 24 августа
14	Промкотельная ПАО "РКК "Энергия"	ул.Грабина	с 02 июля по 15 июля
15	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	ул. Ленина д.4А	с 02 июля по 15 июля
16	котельная АО "Корпорация ТРВ"	ул.Ильича	с 02 июля по 15 июля

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:  А.И. Камышников

Зам.начальник ПТО:  О.Е. Шилова