

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы  
Администрации г.о.Королев М.О.  
В.П. Шабалдас

" " 2021 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.  
П.М. Каганов

" " 2021 г.

**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2021 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября	
2	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	
3	"Суворовская"	с 01 июня по 14 июня	
4	мкр. Юбилейный кот. №2	с 01 июня по 07 июня	
5	"Текстильщик"	с 01 июня по 14 июня	
6	"Новые Подлипки"	с 15 июня по 28 июня	
7	"Дзержинского,11-б"	с 29 июня по 12 июля	
8	"Альфа Лаваль"	с 01 июля по 14 июля	
9	"Школа-интернат"	с 12 июля по 25 июля	
10	мкр. Юбилейный кот. №3	с 13 июля по 26 июля	
11	Самаровка	с 03 августа по 16 августа	
12	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 10 августа по 28 августа	
13	"Бурковская"	с 15 августа по 28 августа	
14	мкр. Юбилейный кот. №77	с 25 августа по 31 августа	
15	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
17	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 05 июля по 19 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
18	"Тарасовская"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер АО "Теплосеть"  
Начальник сектора ТС ПТО:

А.И. Камышников

О.Е. Шилова