

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы
Администрации г.о. Королев М.О.
В.Л. Шабалдас

" " 20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Водоканал"-
Управляющей организации
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.
П.М. Каганов



"11" 2022 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2022 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 июня по 30 сентября	
2	"Суворовская"	с 01 июня по 14 июня	
3	мкр. Юбилейный кот. №2	с 07 июня по 12 июня	
4	"Текстильщик"	с 01 июня по 14 июня	
5	"Новые Подлипки"	с 14 июня по 28 июня	
6	"Дзержинского,11-б"	с 28 июня по 12 июля	
7	"Альфа Лаваль"	с 05 июля по 19 июля	
8	"Школа-интернат"	с 11 июля по 24 июля	
9	мкр. Юбилейный кот. №3	с 12 июля по 25 июля	
10	Самаровка	с 02 августа по 16 августа	
11	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 09 августа по 23 августа	
12	"Бурковская"	с 16 августа по 29 августа	
13	мкр. Юбилейный кот. №77	с 09 августа по 15 августа	
14	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
15	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 04 июля по 17 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
17	"Тарасовская"	с 06 июня по 19 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер АО "Теплосеть"
Начальник сектора ТС ПТО:

 А.И. Камышников
 О.Е. Шилова