

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель г.д.в.в.  
г.о. Королёв М.О.

П.В. Котов



"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Волокнанал"-  
Управляющей организации  
АО "Теплосеть" г.Королёв, М.О.

П.М. Катанов



## ГРАФИК ОСТАНОВА

на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
АО "Теплосеть" г.Королёв М.О. в 2024 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 июня по 30 сентября	
2	"Суворовская"	с 17 июня по 30 июня	
3	"Текстильщик"	с 04 июня по 17 июня	
4	мкр. Юбилейный кот. №2	с 04 июня по 10 июня	
5	"Новые Подлипки"	с 03 июня по 16 июня	
6	"Бурковская"	с 18 июня по 01 июля	
7	"Дзержинского, 11-б"	с 24 июня по 01 июля	
8	"Альфа Лаваль"	с 02 июля по 15 июля	
9	мкр. Юбилейный кот. №3	с 09 июля по 22 июля	
10	"Школа-интернат"	с 16 июля по 29 июля	
11	"Самаровка"	с 05 августа по 18 августа	
12	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 12 августа по 25 августа	
13	мкр. Юбилейный кот. №77	с 13 августа по 19 августа	
14	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 03 июня по 17 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
15	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 03 июня по 17 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	"Тарасовская"	с 03 июня по 16 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"
17	"Пионерская"	с 01 июля по 14 июля	Согласовано с ООО "Первая компания"
18	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 01 июля по 14 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер АО "Теплосеть"

Начальник сектора ТС ПТО

А.И. Камышников

О.Е. Шилова