

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя  
Администрации г.Королев М.О.

В.И. Шабалда



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
ОАО "Теплосеть" г.Королев, М.О.

П.М. Каганов

201\_г.



**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2019 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Тарасовская"	с 01 апреля по 14 апреля	Сезонная котельная Сезонная котельная Отключение ГВС в связи с каникулами Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
2	Тепловые сети от кот. "Тарасовская"	с 14 мая по 27 мая	
3	"Комитетский лес"	с 16 апреля по 29 апреля	
4	Тепловые сети от кот. "Комитетский лес"	с 12 июня по 25 июня	
5	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября	
6	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	
7	"Суворовская"	с 07 мая по 20 мая	
8	Тепловые сети от кот. "Суворовская"	с 17 июня по 30 июня	
9	"Текстильщик"	с 21 мая по 03 июня	
10	"Альфа Лаваль"	с 19 августа по 01 сентября	
11	"Новые Подлипки"	с 18 июня по 01 июля	
12	мкр. Юбилейный кот. №2	с 18 июня по 01 июля	
13	"Бурковская"	с 25 июня по 08 июля	
14	"Дзержинского,11-б"	с 02 июля по 15 июля	
15	мкр. Юбилейный кот. №3	с 02 июля по 15 июля	
16	"Школа-интернат"	с 16 июля по 29 июля	
17	"Самаровка"	с 06 августа по 19 августа	
18	мкр. Юбилейный кот. №77	с 06 августа по 19 августа	
19	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 12 августа по 25 августа	
20	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июля по 14 июля	
21	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июля по 14 июля	
22	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 01 июля по 14 июля	

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:  
Зам.начальник ПТО:

А.И. Камышников

О.Е. Шилова