

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Водоканал» -  
Управляющей организации АО «Теплосеть»

П.М. Каганов

« 20 » г.



**План-график  
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в 2024г.**

**М.О., г. о. Королёв**

№ п/п	Адрес объекта, участок	Даты проведения испытаний
1.	1. Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения от котельной промплощадки ПАО РКК «Энергия» до обреза зданий, ул. Грабина, Садовая, Комсомольская, Первомайская, Шоссейная	23 - 25 мая 2024 г. - ЦО 05 - 07 июня 2024 г. - ГВС
2.	1. Тепловые сети отопления от котельной «Бурковская» до обреза зданий по ул. Школьная, Железнодорожная мкр. Болшево	29 - 31 мая 2024 г.
3.	1. Тепловые сети отопления от котельной «Текстильщик» и котельной «Тарасовская» до ЦТП № 21 и обреза зданий по ул. Молодежная, Советская, Тарасовская, Калининградская, мкр. Текстильщик	27- 29 мая 2024 г.
	2. Тепловые сети горячего водоснабжения от котельной «Текстильщик» до ЦТП № 21 и обреза зданий по ул. Молодежная, Советская, Тарасовская, мкр. Текстильщик	05- 07 июня 2024 г.
	3. Тепловые сети отопления и ГВС от ЦТП № 21 до обреза зданий мкр. Текстильщик	27 - 29 мая 2024 г. - ЦО 05 - 07 июня 2024 г. - ГВС
4.	1. Тепловые сети отопления от котельной «Альфа-Лаваль» до обреза зданий по ул. Станционная, Прудная, Дурьлина мкр. Болшево	03 - 06 июня 2024 г.
	2. Тепловые сети отопления от котельной «Альфа-Лаваль» до обреза зданий по ул. Заводская, Железнодорожная аллея, Советская, мкр. Первомайский	03 - 06 июля 2024 г.
	3. Тепловые сети отопления от котельной «Альфа-Лаваль» до ЦТП № 22, мкр. Первомайский	03 - 06 июля 2024 г.
	4. Тепловые сети отопления от ЦТП № 22 до обреза зданий по ул. Советская, Учительская, Речная, Первомайская, мкр. Первомайский	03 - 06 июня 2024 г.
	5. Тепловые сети ГВС от котельной «Альфа-Лаваль» до обреза зданий по ул. Советская, Дурьлина, Прудная, мкр. Первомайский	08 - 11 июля 2024 г.
	6. Тепловые сети ГВС от котельной «Альфа-Лаваль» до обреза зданий по ул. Советская, мкр. Первомайский	08 - 11 июля 2024 г.



	7.	Тепловые сети ГВС от ЦТП №22 до обреза зданий по ул. Советская, Учительская, Речная, Первомайская, мкр. Первомайский	08 - 11 июля 2024 г
5.	1.	Тепловые сети отопления от котельной «Самаровка» до ЦТП №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 23, 34 и от ЦТП до обреза зданий по проспекту Космонавтов, ул. Горького, Исаева	29 - 31 мая 2024 г.
	2.	Тепловые сети отопления до НФС и до обреза зданий по ул. Силикатная	29 - 31 мая 2024 г.
	3.	Тепловые сети ГВС от котельной «Самаровка» до ЦТП №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 23, 34 и до обреза зданий по проспекту Космонавтов, ул. Горького, Исаева	05 -09 августа 2024 г.
	4.	Тепловые сети ГВС до НФС и до обреза зданий по ул. Силикатная	05 -09 августа 2024 г.
6.	1.	Тепловые сети отопления от котельной «Комитетский лес» до ЦТП № 35 и до обреза зданий по ул. Комитетский лес	17 - 21 июня 2024 г.
7.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной «Суворовская» до обреза зданий по ул. Коммунальная, Суворова, Дворцовый проезд	17-20 июня 2024г.
8.	1.	Тепловые сети от котельной «Новые Подлипки» до ЦТП №№ 1, 2, 3, 12, 13, 14, 26, 29 и обреза зданий по проспекту Королева, ул. Исаева, 50-летия ВЛКСМ, мкр. Новые Подлипки	03 - 16 июня 2024 г.
	2.	Тепловые сети отопления и ГВС от ЦТП №№ 1, 2, 3, 12, 13, 14, 26, 29 до обреза зданий мкр. Новые Подлипки	03 - 16 июня 2024 г.
	3.	Тепловые сети отопления и ГВС от ЦТП №№ 30,31 до обреза зданий по ул. Маяковского, Пушкинская, мкр. Болшево	03 - 16 июня 2024 г.
9.	1.	Тепловые сети отопления от котельной «Бурковская» до обреза зданий по ул. Школьная, Водопроводная, Гражданская, Бурковский пр. мкр. Болшево	29 - 31 мая 2024 г.
	2.	Тепловые сети ГВС от котельной «Бурковская» до обреза зданий по ул. Школьная, Бурковский пр., 3-й Гражданский пер. мкр. Болшево	18 - 20 июня 2024 г.
10.	1	Тепловые сети отопления от котельной «Корпорация ТРВ» до обреза зданий по ул. Мичурина – ул. Рабочая, до ЦТП № 17, 24, 27 и от ЦТП-17,24, 25, 27 до обреза зданий	02-05 июля2024 г.
	2.	Тепловые сети ГВС от котельной «Корпорация ТРВ» до обреза зданий по ул. Орджоникидзе, Мичурина, 1-я Рабочая	02 - 05 июля 2024 г.
	3.	Тепловые сети ГВС от ЦТП №17, 24, 25, 27 до обреза зданий по ул. Мичурина, Калининградская, Аржакова	02 - 05 июля 2024 г.
11.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной «Дзержинского 11б» до обреза зданий по ул. Дзержинского, Строителей	25 - 28 июня 2024г.
12.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от ТЭЦ ПАО «РКК «Энергия» до ЦТП №№ 18, 19, 20, 32	04 - 09 июня 2024 г.




	2.	Тепловые сети отопления и ГВС от ЦТП №№ 18, 19, 20, 32 до обреза зданий по ул. Богомолова, Пионерская, Ударника, Коминтерна, Лесная, Фрунзе	04 - 09 июня 2024 г.
13.	1.	Тепловые сети от котельной «Дом ветеранов» до обреза зданий ул. Кирова мкр. Болшево	12 – 14 августа 2024 г.
14.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной «Школа-интернат» до обреза зданий по ул. Кирова, Солнечная, Лесная, мкр. Первомайский	22 - 24 июля 2024 г. - ГВС
15.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной № 3,3А мкр. Юбилейный до ЦТП №1,3,4,5,6 и обреза зданий по ул. Лесная, Пушкинская, Тихонравова, М. Комитетская, Б. Комитетская, мкр. Юбилейный	27 - 29 мая 2024 г. - ЦО 10 - 13 июля 2024 г. - ГВС
16.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной № 2 мкр. Юбилейный до ЦТП №2 и обреза зданий по ул. Нестеренко, Глинкина, Папанина, Маяковского, Тихомировой, мкр. Юбилейный	29 - 31 мая 2024 г. - ЦО 08 - 09 июня 2024 г. - ГВС
17.	1.	Тепловые сети отопления и ГВС от котельной № 77 мкр. Юбилейный до обреза зданий по ул. Г. Курсантов, Трофимова мкр. Юбилейный	23 - 25 мая 2024 г. - ЦО 14 -16 августа 2024 г. - ГВС

Главный инженер

  
\_\_\_\_\_ А.И. Камышников

Начальник сектора ТС ПТО

  
\_\_\_\_\_ О.Е. Шилова