

"СОГЛАСОВАНО"

Глава города Королев М.О.

В.А.Минаков

2013 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Теплосеть"

В.В.Мясоедов

2013 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА

на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.о. в 2013 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	2	3	4
1	"Тарасовская"	с 1 апреля по 14 апреля	Сезонная котельная Сезонная котельная Отключение ГВС в связи с каникулами Согласовано с ЖКО г.Юбилейный Согласовано с ДСК-160 Согласовано с РКК "Энергия" Согласовано с РКК "Энергия" Согласовано с ОАО "Корпорация ТРВ" Согласовано с ОАО "РЭУ" филиал "Северный"
2	"Болшево"	с 1 мая по 29 сентября	
3	"Дзержинского,7-б"	с 3 мая по 16 мая	
4	"Суворовская"	с 13 мая по 26 мая	
5	"Комитетский лес"	с 15 апреля по 28 апреля	
6	"Альфа Лаваль"	с 3 июня по 16 июня	
7	"Новые Подлипки"	с 17 июня по 30 июня	
8	"Бурковская"	с 1 июля по 14 июля	
9	"Дзержинского,11-б"	с 8 июля по 21 июля	
10	"Текстильщик"	с 20 мая по 2 июня	
11	"Школа-интернат"	с 1 июля по 7 августа	
12	"Самаровка"	с 5 августа по 18 августа	
13	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 12августа по 25 августа	
14	Кот-я ЖКО г.Юбилейный	с 1 мая по 29 сентября	
15	Котельная ДСК -160	с 1 мая по 29 сентября	
16	Промкот-ая ЗАО "Тепло РКК"	с 13 мая по 26 мая	
17	ТЭЦ ЗАО "Тепло РКК"	с 8 июля по 21 июля	
18	Кот-я ОАО "Корпорация ТРВ"	с 1 июля по 14 июля	
19	Котельная ОАО "РЭУ" филиал "Северный"	с 5 августа по 18 августа	

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:

Х.М.Бачаев

Начальник ПТО:

Л.И.Соболева