

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель Администрации г. Королев М.О.

"22" ноября 2013 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Теплосеть"

В.В.Мясоедов

"16" ноября 2013 г.



ГРАФИК ОСТАНОВА

на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.о. в 2014 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова котельных	Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС и отопления	Примечание
1	2	3	4	5
1	"Тарасовская"	с 31 марта по 13 апреля	с 19 мая по 01 июня (ГВС и От.)	
2	"Комитетский лес"	с 14 апреля по 27 апреля	с 16 июня по 29 июня (ГВС и От.)	
3	"Болшево"	с 01 мая по 28 сентября	с 05 мая по 18 мая (От.)	Сезонная котельная
4	"Дзержинского, 7-б"	с 05 мая по 18 мая	с 07 июля по 20 июля (От.)	Сезонная котельная
5	"Суворовская"	с 12 мая по 25 мая	с 12 мая по 25 мая (ГВС и От.)	
6	"Текстильщик"	с 19 мая по 01 июня	с 19 мая по 01 июня (ГВС и От.)	Время останова потребления газа 18.05.2014г. в 23 ⁰⁰ заранее оповестить ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
7	"Альфа Лаваль"	с 02 июня по 15 июня	с 02 июня по 15 июня (ГВС и От.)	
8	"Новые Подлипки"	с 16 июня по 29 июня	с 16 июня по 29 июня (ГВС и От.)	Время останова потребления газа 15.06.2014г. в 23 ⁰⁰ заранее оповестить ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
9	"Бурковская"	с 30 июня по 13 июля	с 30 июня по 13 июля (ГВС и От.)	
10	"Школа-интернат"	с 04 августа по 17 августа	с 04 августа по 17 августа (ГВС и От.)	
11	"Дзержинского, 11-б"	с 07 июля по 20 июля	с 07 июля по 20 июля (ГВС и От.)	
12	"Самаровка"	с 04 августа по 17 августа	с 04 августа по 17 августа (ГВС) с 02 июля по 15 июля (От.)	Время останова потребления газа 03.08.2014г. в 23 ⁰⁰ заранее оповестить ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
13	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 11 августа по 24 августа	с 11 августа по 24 августа (ГВС и От.)	
14	Кот-я ЖКО г.Юбилейный	с 01 мая по 28 сентября	с 05 мая по 19 мая	Согласовано с ЖКО г.Юбилейный
15	Котельная ДСК -160	с 01 мая по 28 сентября	с 05 мая по 19 мая	Согласовано с ДСК-160
16	Промкот-ая ЗАО "Тепло РКК"	с 12 мая по 25 мая	с 14 мая по 25 мая (ГВС и От.)	Согласовано с РКК "Энергия"
17	ТЭЦ ЗАО "Тепло РКК"	с 07 июля по 20 июля	с 09 июля по 20 июля (ГВС и От.)	Согласовано с РКК "Энергия"
18	Кот-я ОАО "Корпорация ТРВ"	с 30 июня по 13 июля	с 03 июля по 13 июля (ГВС и От.)	Согласовано с ОАО "Корпорация ТРВ"
19	Котельная ОАО "РЭУ" фил. "Северный"	с 04 августа по 17 августа	с 07 августа по 17 августа	Согласовано с ОАО "РЭУ" фил. "Северный"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:

Х.М.Бачаев

Начальник ПТО:

Л.И.Соболева