

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор ОАО "Теплосеть"  
 Д.В. Новичков  
 2014 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ  
 на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
 ОАО "Теплосеть" г. Королев М.О. в 2015 г.

№ пп	Наименование котельных	Период останова котельных																				Примечание	
		апрель		май					июнь				июль				август				сентябрь		
		1-12	13-26	1-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-29	1-5	6-12	13-19	20-31	1-2	3-9	10-16	17-23	24-30		1-29
1	"Тарасовская"	1-14																					
2	"Комитетский лес"		13-26																				
3	"Болшево"																						
4	"Дзержинского, 76"																						
5	"Суворовская"					12-25																	
6	"Текстильщик"						18-31																
7	"Альфа-Лаваль" (паровая часть)								1-14														
	"Альфа-Лаваль" (водогрейная часть)																						
8	"Новые Подлипки"									15-28													
9	"Бурковская"										29.06-12.07												
10	"Дзержинского, 116"												6-19										
11	"Школа-интернат"													20.07-2.08									
12	"Самаровка"																	3-16					
13	Мод. кот-я "Дом Ветеранов", ул. Кирова, 91 а																		10-23				
14	Кот-я ЖКО г. Юбилейный																						
15	Котельная ДСК - 160																						
16	Котельная промплощадки ОАО РКК "Энергия", ЗАО "Тепло РКК"					12-25																	
17	ТЭЦ ЗАО "Тепло РКК"													6-19									
18	Котельная ОАО "Корпорация ТРВ"																						
19	Котельная ОАО "РЭУ" фил. "Северный"																						

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней

Начальник ПТО ОАО "Теплосеть"



Л.И. Соболева