

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя  
Администрации г.Королев М.О.  
М.В. Красноцветов

"29" января 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор  
ОАО "Теплосеть" г.Королев, М.О.  
Д.В.Новичков  
2015 г.

**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.о. в 2016 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание	
1	2	3	4	
1	"Тарасовская"	с 4 апреля по 17 апреля	Сезонная котельная	
2	"Комитетский лес"	с 11 апреля по 24 апреля		
3	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября		
4	"Суворовская"	с 11 мая по 24 мая		
5	"Текстильщик"	с 17 мая по 30 мая		
6	"Альфа Лаваль"	с 01 июня по 14 июня		
7	"Новые Подлипки"	с 14 июня по 27 июня		
8	"Бурковская"	с 28 июня по 11 июля		
9	"Школа-интернат"	с 18 июля по 31 июля		Отключение ГВС в связи с каникулами
10	"Дзержинского,11-б"	с 04 июля по 17 июля		
11	"Самаровка"	с 01 августа по 14 августа		
12	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 8 августа по 21 августа		
13	мкр. Юбилейный кот. №2	с 15 июня по 28 июня		
14	мкр. Юбилейный кот. №3	с 04 июля по 17 июля		
15	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября		
16	Котельная ДСК -160	с 01 мая по 29 сентября	Согласовано с ДСК-160	
17	Промкот-ая ОАО "РКК "Энергия"	с 11 мая по 24 мая	Согласовано с РКК "Энергия"	
18	ТЭЦ ОАО "РКК "Энергия"	с 04 июля по 17 июля	Согласовано с РКК "Энергия"	
19	Кот-я ОАО "Корпорация ТРВ"	с 29 июня по 12 июля	Согласовано с ОАО "Корпорация ТРВ"	
20	Котельная ОАО "РЭУ" филиал "Южный"	с 01 августа по 14 августа	Согласовано с ОАО "РЭУ" филиал "Южный"	

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:

Начальник ПТО:

А.И. Камышников

С.А. Шумкин