

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя  
Администрации г.Королев М.О.  
В.Л. Шабалдас

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
ОАО "Теплосеть" г.Королев, М.О.  
Г.М. Каганов  
2017 г.



**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.о. в 2018 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Тарасовская"	с 02 апреля по 15 апреля	Сезонная котельная Сезонная котельная  Отключение ГВС в связи с каникулами  Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
2	Тепловые сети от кот. "Тарасовская"	с 15 мая по 28 мая	
3	"Комитетский лес"	с 17 апреля по 30 апреля	
4	Тепловые сети от кот. "Комитетский лес"	с 13 июня по 26 июня	
5	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября	
6	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	
7	котельная ДСК-160	с 07 мая по 20 мая	
8	"Суворовская"	с 14 мая по 27 мая	
9	Тепловые сети от кот. "Суворовская"	с 13 июня по 26 июня	
10	"Текстильщик"	с 22 мая по 04 июня	
11	"Альфа Лаваль"	с 01 июня по 14 июня	
12	"Новые Подлипки"	с 13 июня по 26 июня	
13	мкр. Юбилейный кот. №2	с 18 июня по 01 июля	
14	"Бурковская"	с 26 июня по 09 июля	
15	"Дзержинского,11-б"	с 03 июля по 16 июля	
16	мкр. Юбилейный кот. №3	с 03 июля по 16 июля	
17	"Школа-интернат"	с 17 июля по 30 июля	
18	"Самаровка"	с 31 июля по 13 августа	
19	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 07 августа по 20 августа	
20	мкр. Юбилейный кот. №77	с 07 августа по 20 августа	
21	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 14 мая по 27 мая	
22	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 02 июля по 15 июля	
23	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 02 июля по 15 июля	

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:  
Начальник ПТО:

А.И. Камышников

\_\_\_\_\_  
А.П. Розанов