

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя
Администрации г. Королев М.О.
А.И. Шабаллас

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Водоканал"-
Управляющей организации
ОАО "Теплосеть" г.Королев, М.О.
П.М. Каганов
2018 г.





ГРАФИК ОСТАНОВА
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
ОАО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2019 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Тарасовская" Тепловые сети от кот. "Тарасовская"	с 01 апреля по 14 апреля с 14 мая по 27 мая	Сезонная котельная Сезонная котельная Отключение ГВС в связи с каникулами Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с ПАО "РКК "Энергия" Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
2	"Комитетский лес" Тепловые сети от кот. "Комитетский лес"	с 16 апреля по 29 апреля с 12 июня по 25 июня	
3	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября	
4	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	
5	"Суворовская" Тепловые сети от кот. "Суворовская"	с 07 мая по 20 мая с 17 июня по 30 июня	
6	"Текстильщик"	с 21 мая по 03 июня	
7	"Альфа Лаваль"	с 04 июня по 17 июня	
8	"Новые Подлипки"	с 18 июня по 01 июля	
9	мкр. Юбилейный кот. №2	с 18 июня по 01 июля	
10	"Бурковская"	с 25 июня по 08 июля	
11	"Дзержинского,11-6"	с 02 июля по 15 июля	
12	мкр. Юбилейный кот. №3	с 02 июля по 15 июля	
13	"Школа-интернат"	с 16 июля по 29 июля	
14	"Самаровка"	с 06 августа по 19 августа	
15	мкр. Юбилейный кот. №77	с 06 августа по 19 августа	
16	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 12 августа по 25 августа	
17	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июля по 14 июля	
18	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июля по 14 июля	
19	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 01 июля по 14 июля	

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:
Зам.начальник ПТО:


А.И. Камышников

О.Е. Шилова