

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы  
Администрации г.о.Королев М.О.  
В.Л. Шабалдас

2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор АО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.

П.М. Каганов

2020 г.

## ГРАФИК ОСТАНОВА

на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2020 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Тарасовская"	с 01 апреля по 14 апреля	
	Тепловые сети от кот. "Тарасовская"	с 02 июня по 15 июня	
	Тепловые сети от кот. "Комитетский лес"	с 17 июня по 30 июня	
2	"Большево"	с 01 мая по 29 сентября	Сезонная котельная
3	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	Сезонная котельная
4	"Суворовская"	с 06 мая по 19 мая	
	Тепловые сети от кот. "Суворовская"	с 06 мая по 19 мая	
5	мкр. Юбилейный кот. №3	с 01 июня по 14 июня	
6	"Текстильщик"	с 02 июня по 15 июня	
7	"Комитетский лес"	с 14 июня по 27 июня	
8	"Новые Подлипки"	с 15 июня по 28 июня	
9	мкр. Юбилейный кот. №2	с 16 июня по 29 июня	
10	"Бурковская"	с 30 июня по 13 июля	
11	"Дзержинского,11-б"	с 30 июня по 13 июля	
12	"Школа-интернат"	с 14 июля по 27 июля	
13	"Альфа Лаваль"	с 03 августа по 16 августа	
14	мкр. Юбилейный кот. №77	с 04 августа по 17 августа	
15	"Самаровка"	с 04 августа по 17 августа	
16	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 11 августа по 24 августа	
17	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 18 мая по 31 мая	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
18	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 18 мая по 31 мая	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
19	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 01 июля по 14 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:  
Зам.начальник ПТО:

А.И. Камышников

О.Е. Шилова