

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы  
Администрации г.о. Королев М.О.

В.Л. Шабалдин



" "

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор АО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.  
П.М. Каганов



2021 г.

**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2021 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	"Болшево"	с 01 мая по 29 сентября	
2	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 мая по 29 сентября	
3	"Суворовская"	с 01 июня по 14 июня	
4	мкр. Юбилейный кот. №2	с 01 июня по 07 июня	
5	"Текстильщик"	с 01 июня по 14 июня	
6	"Новые Подлипки"	с 15 июня по 28 июня	
7	"Альфа Лаваль"	с 15 июня по 28 июня	
8	"Бурковская"	с 28 июня по 11 июля	
9	"Дзержинского,11-б"	с 29 июня по 12 июля	
10	"Школа-интернат"	с 12 июля по 26 июля	
11	мкр. Юбилейный кот. №3	с 13 июля по 26 июля	
12	мкр. Юбилейный кот. №77	с 03 августа по 16 августа	
13	"Самаровка"	с 03 августа по 16 августа	
14	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 10 августа по 23 августа	
15	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
17	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 05 июля по 19 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
18	"Тарасовская"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер:  
Зам.начальник ПТО:

А.И. Камышников

О.Е. Шилова