

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы  
г.о. Королёв М.О.

П.В. Котов

" " 20\_\_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Водоканал"-  
Управляющей организации  
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.

М.В. Дятлов

" 10 " 20\_\_ г.

**ГРАФИК ОСТАНОВА**  
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей  
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2025 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 июня по 30 сентября	
2	"Суворовская"	с 02 июня по 15 июня	
3	"Текстильщик"	с 03 июня по 16 июня	
4	мкр. Юбилейный кот. №2	с 03 июня по 06 июня	
5	"Новые Подлипки"	с 17 июня по 30 июня	
6	"Бурковская"	с 24 июня по 07 июля	
7	"Дзержинского, 11-б"	с 30 июня по 07 июля	
8	"Альфа Лаваль"	с 01 июля по 14 июля	
9	мкр. Юбилейный кот. №3	с 08 июля по 21 июля	
10	"Школа-интернат"	с 15 июля по 28 июля	
11	"Академия управления МВД"	с 21 июля по 24 июля	
12	"Самаровка"	с 31 июля по 13 августа	
13	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 12 августа по 25 августа	
14	мкр. Юбилейный кот. №77	с 19 августа по 26 августа	
15	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 03 июня по 16 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 03 июня по 16 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
17	"Лесная"	с 16 июня по 29 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"
18	"Пионерская"	с 01 мая по 14 мая	Согласовано с ООО "Первая компания"
19	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 30 июня по 13 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер АО "Теплосеть"  
Начальник ПТО

А.И. Камышников  
А.П. Розанов