

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы
г.о. Королёв М.О.

П.В. Котов

" " 20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Водоканал"-
Управляющей организации
АО "Теплосеть" г.Королев, М.О.
В.А. Виноградов

" " 20__ г.

ГРАФИК ОСТАНОВА
на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2026 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 июня по 30 сентября	
2	"Суворовская"	с 01 июня по 14 июня	
3	мкр. Юбилейный кот. №2	с 02 июня по 08 июня	
4	"Новые Подлипки"	с 16 июня по 29 июня	
5	"Бурковская"	с 16 июня по 29 июня	
6	"Дзержинского, 11-б"	с 23 июня по 29 июня	
7	"Альфа Лаваль"	с 30 июня по 13 июля	
8	мкр. Юбилейный кот. №3	с 07 июля по 20 июля	
9	"Школа-интернат"	с 14 июля по 27 июля	
10	мкр. Юбилейный кот. №77	с 14 июля по 20 июля	
11	"Академия управления МВД"	с 20 июля по 24 июля	
12	"Самаровка"	с 04 августа по 17 августа	
13	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 11 августа по 24 августа	
14	"Текстильщик"	с 18 августа по 31 августа	
15	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
17	"Лесная"	с 16 июня по 29 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"
18	"Пионерская"	с 01 июля по 14 июля	Согласовано с ООО "Первая компания"
19	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 06 июля по 19 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"

Примечание: 1. Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Технический директор

Главный инженер

А.П. Розанов

А.И. Камышников