

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Директор  
 ООО «ПроектСтройСервис»



**В. В. Громов**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Генеральный директор  
 ОАО «Теплосеть»



**В. В. Мясоедов**

### График выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1.	Проектирование технического перевооружения хранилища серной кислоты на территории котельной "Комитетский лес"	Один месяц с момента подписания Договора и получения аванса
2.	Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации	Один месяц с момента с момента согласования Заказчиком проектной документации
3.	Согласование заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации в Центральном управлении Ростехнадзора	Один месяц